

# Landeshauptstadt Magdeburg

## Eigenbetrieb

### Kommunales Gebäudemanagement



**mm** | ottostadt  
magdeburg

Eigenbetrieb • Kommunales Gebäudemanagement  
Gerhart – Hauptmann - Str. 24-26 • 39108 Magdeburg

Schul-/ Hortleitung  
Der Grundschule Diesdorf

**Bearbeiter:**  
Herr Teichmann

**E-Mail-Adresse:**  
Ingo.teichmann@kgm.magdeburg.de  
*(gilt nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur)*

Datum und Zeichen Ihres Schreibens	(Bitte bei Antwort angeben) Unser Zeichen	Telefon	Telefax	Datum
	Eb KGm III-1-160-21	540-5657	540-5599	18. Febr. 2021

#### **Bauvorhaben: Sanierung und Erweiterung GS Diesdorf zu einer 4-zügigen Grundschule – Fertigstellung restliche Bauleistungen –**

Sehr geehrte Damen und Herren,

eine Schule oder einen Hort in Zeiten von Corona, Lockdown und ständigem Wandel zu betreiben, ist eine enorme Herausforderung für alle Beteiligten und insbesondere für die Nutzer. Nun auch noch diese Herausforderung parallel zu einem Umzug und einer Teilbaustelle zu bewältigen, erfordert von allen Beteiligten Unmögliches. Das bisher Geleistete verdient meine höchste Anerkennung bei Schülern, Eltern und den Pädagogen. Auf den letzten gemeinsamen Schritten bis zur kompletten Fertigstellung der Schule möchte ich weiter um Verständnis der besonderen Situation werben. Auch unser Bauprojekt leidet unter den Auswirkungen der Pandemie, eingebrochenen Lieferketten, Reisebeschränkungen der Handwerker und der Personalknappheit wegen Krankheit, Quarantäne, Homeoffice oder Kinderbetreuung. Ich bin mir sicher, dass hierzu ein gemeinsames Verständnis gegeben ist und möchte Ihnen für die noch laufenden Bautätigkeiten am Schulgebäude die Fertigstellungstermine der Restleistungen wie folgt benennen:

Beräumung und Reinigung Foyer		23.02.2021
Bodenbelag EG		25.02.2021
Schlosser	Wandbekleidung EG	26.02.2021
	Wandbekleidung 1. und 2. OG	26.02.2021
	Blechkleidung Außentreppe	witterungsabhängig
Tischlerarbeiten	Sitzstufen Foyer	26.02.2021
	Faltwand Speiseraum	25.02.2021
	Faltwand Musikraum	25.02.2021
	Faltladen Essenausgabe	05.03.2021
	Flure und Räume im EG	26.02.2021

Telefon (0391) 540 5500  
Telefax (0391) 540 5502

E-Mail-Adresse für Rechnungen:

Bankverbindungen: Stadtparkasse Magdeburg

IBAN: DE52 8105 3272 0033 0104 25  
Rechnung@kgm.magdeburg.de

BIC: NOLADE21MDG

**Malerarbeiten**

Treppenhaus 1 Grundierung	24.02.2021
Treppenhäuser Endbeschichtung und Geländer separat nacheinander jeweils ca. 4 Tage pro Treppenhaus	
Beschilderung	12.03.2021
Arbeiten im Keller (Türen, Wände, Fußboden)	12.03.2021
restliche Haustechnische Installationen	27.02.2021
Restarbeiten/ Pflanzarbeiten im Außenbereich Schulhof	witterungsabhängig

Mit freundlichen Grüßen

  
Reum  
Betriebsleiter